

Согласовано:
Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга



" 03 " марта 2020г.

Утверждаю:
Главный инженер Фиинала
тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»



" 03 " марта 2020г.

Генеральный директор ООО «ГКО»

Д.С. Дудинцев

" 03 " марта 2020г.

ГРАФИК (проект)

планового профилактического ремонта ТЭЦ ООО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОБУХОВОЭНЕРГО»,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде
2020 года

Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжитель- ность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлическо го испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Приме- чание
ООО «ГКО» 192012, СПб, пр. Обухов- ской обороны д.120, АТ	28.07.2020г. – 10.08.2020г.	13	26.03.2020г.	28.07.2020г.	14	-

Начальник Левобережного РТС
(владелец тепловых сетей)

В.Ю. Маслов

" 03 " марта 2020г.

Главный инженер ТЭЦ ООО «ГКО»
(владелец теплоисточника)

Д.В. Гаршин

" 03 " марта 2020г.

Согласовано:

Заместитель главы Администрации
Невского района Санкт-Петербурга



" 03 " марта 2020г.