

Согласовано:

Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению Правительства
Санкт-Петербурга



" шорта 2021г.

Утверждено:

Главный инженер
Филиала
Тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»
сетей



" шорта " шорта 2021г.

Генеральный директор ООО «ГКО»



Г.С. Папафанасопуло
" 26 " шорта 2021г.

**ГРАФИК (проект)
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОБУХОВОЭНЕРГО»,
планового профилактического ремонта ТЭЦ ООО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОБУХОВОЭНЕРГО»,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межопытительном периоде
2021 года**

Название теплосточника, адрес	Период остановки теплосточника на ремонт	Продолжитель- ность остановки теплосточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлическо го испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплосточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Приме- чание
ООО «ГКО» 192012, СПб, пр. Обухов- ской обороны д.120, АТ	09.07.2021г. – 20.07.2021г.	11	испытания не проводятся	09.07.2021г.	12	-

Начальник Левобережного РТС
(владелец тепловых сетей)

" 26 " шорта 2021г.
В.Ю. Маслов

Главный инженер ТЭЦ ООО «ГКО»
(владелец теплосточника)

" 26 " шорта 2021г.
Д.В. Гаршин

Создано:
Заместитель главы Администрации
Невского района Санкт-Петербурга



Первый заместитель главы
Администрации Невского района
Санкт-Петербурга
" 26 " шорта 2021г.

" 26 " шорта 2021г.