

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер Филиала
тепловых сетей АО «ТЭК СПб»
(Владелец тепловых сетей)



В.С. Прусевич
2025г.

Генеральный директор ООО «ТКО»
(Владелец теплоисточника)

Г.С. Папафанасопуло
2025г.

ГРАФИК
планового профилактического ремонта ТЭЦ ООО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОБУХОВОЭНЕРГО»,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде
2025 года

Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжитель- ность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлическо го испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Приме- ча- ние
ООО «ТКО» 192012, СПб, пр. Обухов- ской обороны д.120, АТ	03.07.2025г. – 16.07.2025г.	13	25.03.2025г	03.07.2025г.	14	-

Начальник Левобережного РТС (владелец тепловых сетей)
" " 2025г.

4.0 Главный инженер ТЭЦ ООО «ТКО» (владелец теплоисточника)
" 20 " 03 2025г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации Невского района Санкт-Петербурга
" " 2025г.